

**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта)**  
**по созданию и функционированию центра образования**  
**естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»**  
**на базе МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1»**  
**на 2024 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1»;</li> <li>- назначение руководителя Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li> </ul>	<p>Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Ноябрь – декабрь 2023 г.</p>
2	<p>Создание Интернет странички на сайте школы.</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Декабрь 2023 г.</p>
3	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста».</p>	<p>Локальные сметы на проведение ремонтных работ</p>	<p>Апрель – май 2024 г.</p>
4	<p>Согласование проекта зонирования Центра школы.</p>		<p>Апрель – май 2024 г.</p>
5	<p>Согласование инфраструктурного листа Центра.</p>		<p>Апрель – май 2024 г.</p>
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Физика», «Биология», «Химия»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Апрель – июнь 2024 г.</p> <p>Май 2024 г.</p> <p>Апрель – июнь 2024 г.</p>

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – август 2024 г.
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август 2024 г.
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2024 г.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024 г.
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024 г.
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно